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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO “G.RODOLICO- SAN MARCO” 

CATANIA 

 

CONTRATTO DI APPALTO 

L’anno duemila________   il giorno ___ del mese di ___________ in Catania 

presso la sede legale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

“G.Rodolico – San Marco”di Catania, sita in Catania, via Santa Sofia 78 

tra 

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G.Rodolico – San Marco” di 

Catania (P. Iva 04721290874) con sede in Catania, via Santa Sofia 78, di seguito 

denominata “Azienda” rappresentata dal Dott. _____, nato a ___________ , 

C.F. ____________________, nella sua qualità di Direttore Generale, il quale 

agisce non in nome proprio, bensì esclusivamente in rappresentanza 

dell’Azienda,  

e 

l’Impresa __________ (P. IVA ________), con sede in ____________ (__), Via 

______, di seguito denominata “Appaltatore” rappresentata, in questo atto da 

_______ nato a _______ il __/__/___ Cod.Fiscale ____________________  

nella Sua qualità di ______ della ditta medesima 

PREMESSO 

 che con deliberazioni  n°1911  del 02/09/2022  e n.1982 del 14/09/2022 è stata  

approvata l’indizione gara per l’affidamento dei lavori relativi ad un “Accordo 

Quadro per interventi di adeguamento a norma, ristrutturazione, ripristino, 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Policlinico “G.Rodolico – San Marco”  per un 
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importo complessivo di € 2.500.000,00 + IVA  (diconsi euro 

duemilionicinquecentomila/00), comprensivo di oneri della sicurezza per € 

115.000,00 + IVA (diconsi  euro centoquindicimila/00) non soggetti a ribasso; 

 che con la medesima deliberazione l’Azienda ha autorizzato l’indizione di una 

gara ad asta pubblica con l’applicazione del criterio del prezzo più basso ex 

artt.60,36 comma 9 bis,95 e97 del D.Lgs n.50/2016 (codice dei Contratti 

pubblici, in seguito Codice), , da espletarsi mediante piattaforma SITAS e-

procurement, per l’affidamento dei lavori del suddetto Accordo Quadro; 

 che i lavori del presente contratto sono finanziati con i fondi dei  bilanci 

aziendali,  

  che con deliberazione n°_____ del __/__/____ - sono stati aggiudicati, a 

seguito di procedura espletata dall’UREGA tramite piattaforma SITAS e-

procurement, i lavori in oggetto; 

- L’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito della positiva 

verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’Appaltatore; 

- Sono decorsi i termini per la stipula del contratto, ex art.32 comma 9 del 

D.Lgs. n.50/2016, 

PRESO ATTO CHE per quanto complessivamente richiamato: 

Ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Della Chiesa” 

stipulato il 12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le 

Prefetture della Sicilia, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e 

l’INAIL, il suddetto sig. _______________ si impegna: 

- a comunicare tramite il RUP, all’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Policlinico “G.Rodolico –San Marco” di Catania e all’Osservatorio 
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Regionale dei lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, 

l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le 

forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti,  il numero e le 

qualifiche   dei lavoratori da occupare; 

- a segnalare all’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G.Rodolico 

–San Marco”  di Catania qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato 

o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative ai lavori in 

oggetto; 

- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di  

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di 

tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento 

di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali 

o in cantiere ecc..); 

- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, consapevole che, in 

caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

L’aggiudicatario e il Firmatario del  presente contratto hanno sottoscritto una 

dichiarazione sostitutiva di atto  di notorietà conservata agli atti della pratica, 

nella quale dichiarano che alla data di stipula del presente accordo  quadro,  non  

hanno ricevuto notizia e/o notificazione di ricorsi avverso l’aggiudicazione 

definitiva e/o altri atti relativi alla procedura  di affidamento in oggetto; occorre 

attendere i termini per la stipula del contratto, ex  art. 32, comma 9^, del  D. Lgs 

50/2016; 

L’avviso sul risultato della procedura di affidamento del presente accordo 
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quadro è stato pubblicato anche sul profilo del committente» della stazione 

appaltante. 

Il DURC per la stipula dell’accordo quadro, acquisito dall’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Policlinico “G.Rodolico –San Marco”  di Catania in data 

___________, risulta regolare;  

Ai fini dell’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro 

vengono stabilite e condivise le seguenti definizioni: 

 Codice: il Codice dei contratti pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni. 

 Regolamento: il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato 

con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni. 

 Capitolato  speciale  d’appalto:  capitolato  speciale  specifico , allegato al 

presente contratto. 

 Contratti  applicativi:  successivi  contratti  affidati  all’interno  del  presente 

accordo quadro. 

 Aggiudicatario e/o Appaltatore: aggiudicatario della procedura di accordo 

quadro con cui si sottoscrive il presente accordo. 

Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, 

fra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G.Rodolico –San Marco”  di 

Catania affida all’Impresa ________________che accetta,   l’Accordo  Quadro 

per interventi di adeguamento a norma, ristrutturazione, ripristino, 

manutenzione ordinaria e straordinaria  degli immobili  dell’Azienda 
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Ospedaliero Universitaria Policlinico “G.Rodolico –San Marco”  di Catania 

L’Accordo Quadro viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, 

assoluta, inderogabile  e  inscindibile  delle  norme,  condizioni,  patti,  obblighi,  

oneri  e modalità  dedotti  e  risultanti  dal  capitolato  d’oneri  e  relativi  allegati, 

materialmente allegati al presente atto che l’aggiudicatario dichiara di conoscere 

e di accettare. 

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI 

E' materialmente allegato al presente atto il Capitolato Speciale di Appalto    

Fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  contratto,  per  quanto  non 

vengano  ad  esso  materialmente  allegati,  i  seguenti  documenti : 

- Disciplinare di gara ; 

- Bando di gara;  

- delibera di  autorizzazione indizione procedura e di approvazione della 

documentazione tecnico-amministrativa 

- offerta della ditta aggiudicataria; 

- (eventuale) dichiarazione  dell’impresa  aggiudicataria  contenente  le  opere  

che   intende subappaltare; 

- (eventuale) contratto di avvalimento; 

- delibera di aggiudicazione con annesso verbale di gara; 

- comunicazione in data ______________ dell’Impresa aggiudicataria 

________, con sede in ______________, resa ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 

19.04.2000, n.145  e dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;  

- certificato  della  C.C.I.A.A. ; 

- comunicazione ai sensi del DPCM 11.05.1991 n. 187; 
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- autocertificazioni, di cui all'art. 89 del d.lgs. n.159/2011, attestante 

l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all'art.67 del citato d.lgs.n159/2016, in sostituzione della certificazione 

antimafia già richiesta in data __________________.  

ART. 3 - AMMONTARE  e  DURATA MASSIMI DELL’ACCORDO QUADRO  

Il totale delle prestazioni richiedibili con i contratti/ordini applicativi durante la 

vigenza del presente accordo (inteso come sommatoria degli importi contrattuali 

dei contratti applicativi stessi, già al netto del ribasso praticato sull'elenco prezzi 

indicato nel Capitolato Speciale di Appalto  e compresi oneri di sicurezza non 

soggetti al ribasso ) avrà  come limite massimo l'importo dei lavori a base d'asta, 

al netto del ribasso del    %,  comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso ed escluso IVA. 

Con la sottoscrizione del  presente accordo l’Aggiudicatario si impegna ad 

assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno  richiesti 

dall’Amministrazione  ai  sensi  dell’accordo  stesso  entro  tre  anni  dalla 

sottoscrizione o entro il  tetto di spesa sopra indicato, se raggiunto prima del 

limite temporale dei tre anni. 

L’Aggiudicatario  non  avrà  nulla  da  pretendere  in  relazione  al  presente  

accordo quadro fintantoché l’Amministrazione non darà luogo ai contratti 

applicativi.  

Il  presente  accordo quadro non  determina  pertanto  alcun  obbligo  in  capo 

all’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G.Rodolico –San Marco”  di 

Catania,  ma  unicamente  l’obbligo,  nel  caso  in  cui l’amministrazione  si  

determini  a  contrarre,   di  applicare  al  futuro/i  contratto/i applicativo/i le 
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condizioni contrattuali predefinite nell’accordo quadro stesso.  

Le  prestazioni di cui ai  successivi  contratti  applicativi  non  sono  pertanto 

predeterminate  nel  numero  ma  saranno  individuate dall’Amministrazione  

nel corso dell’accordo quadro. 

L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste con affidamento 

di singolo contratto applicativo  entro il termine stabilito nello stesso. 

I  corrispettivi  pattuiti  per  i  singoli  contratti  applicativi  saranno  validi  sino  

alla data  di  completamento  dei  lavori  oggetto  degli  stessi,  anche  se  la  loro  

durata dovesse superare il termine di validità sopra indicato riferito all’accordo 

quadro. 

Qualora  un  contratto  applicativo  prevedesse  un  termine  eccedente  la  

scadenza dell’accordo  quadro,  quest’ultima  dovrà  intendersi  prorogata  per  

il   tempo strettamente  necessario  all’esecuzione  delle  prestazioni  richieste,  

senza  che l’Aggiudicatario/appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori 

compensi a qualsiasi titolo.  

ART. 4 – CAUZIONI  

L’Aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva 

____________________________________ pari  a  € _____ mediante  

______________  rilasciata in data _____ dalla _______________________. 

La  cauzione  definitiva  garantisce  tutte  le  obbligazioni  derivanti  dal  singolo 

contratto  applicativo,  il  risarcimento  dei  danni  conseguenti  e  il  rimborso  

delle somme  pagate  in  più  all’appaltatore  rispetto  alle  risultanze  della  

liquidazione finale,  salvo  comunque  il  diritto  ad  un’azione  di  risarcimento  

per  il  maggior danno. 
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La stazione appaltante può valersi delle cauzioni per provvedere al pagamento 

di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza di  norme  e/o  contratti  collettivi  che  prevedono  forme  di  tutela,  

protezione, assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori  presenti  

nei  cantieri connessi al presente accordo quadro.  

In caso di parziale utilizzo delle cauzioni per le  finalità a cui sono preposte, la 

stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere 

all’aggiudicatario/appaltatore la reintegrazione della cauzione. 

Art. 5 - ASSICURAZIONI 

L’appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art. 2.2.2 del Capitolato Speciale di 

Appalto,  le seguenti polizze assicurative: ____________________________ 

_______________________________________________________________ 

ART.  6  –  AFFIDAMENTO  DEI  CONTRATTI  APPLICATIVI  ED 

ESECUZIONE DEI LAVORI  

Durante la vigenza del presente accordo quadro sarà facoltà 

dell’Amministrazione,  senza  che  l’Aggiudicatario  possa  vantare  diritti  

alcuno, affidare  l’esecuzione  di  opere,  dalla  stessa  progettate  nel  rispetto  

di  quanto previsto dal  Capitolato Speciale di Appalto,  all’Aggiudicatario  

stesso con  la  modalità  del  contratto applicativo/ordine di lavori del presente 

accordo quadro.  

È facoltà dell’Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in 

favore dell’Aggiudicatario  di  una  pluralità  di  contratti  applicativi;  resta  in  

capo all’Aggiudicatario l’onere della gestione contemporanea di più cantieri 

garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al Capitolato 
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Speciale di Appalto,  e di quanto offerto per  l’aggiudicazione  del  presente  

accordo.  Nessuna  eccezione  o   richiesta  di indennizzo  potrà  essere  avanzata  

dall’Aggiudicatario/appaltatore  per  la contemporaneità di più cantieri.  

Le parti  si  danno  reciprocamente  atto  che  l’affidamento  dei  singoli  contratti 

applicativi avverrà secondo le modalità e tempistiche di cui al Capitolato 

Speciale di Appalto, a cui si fa integralmente riinvio per tutto quanto non 

espressamente inserito  nel presente contratto.  

ART.  7  -  TEMPO  UTILE  PER  L’ULTIMAZIONE  DEI  LAVORI  E 

CORRELATE PENALI 

E’ facoltà  dell’Amministrazione  procedere  in  via  d’urgenza  alla  consegna  

dei lavori, anche nelle more della stipula del contratto applicativo 

Il  termine  per  l’ultimazione  dei  lavori  sarà  stabilito  per  ciascun  affidamento  

in giorni  naturali  consecutivi  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di  consegna  

dei lavori. 

L’appaltatore,  per  il  tempo  che  impiegasse  nell’esecuzione  dei  lavori  oltre  

il termine  contrattuale,  salvo  il  caso  di  ritardo  a  lui  non  imputabile,  dovrà 

rimborsare alla stazione appaltante le relative spese di assistenza e sottostare 

alle  penali previste nel Capitolato Speciale di Appalto.  

La  penale  è  comminata  dal  responsabile  unico  del  procedimento  su  

conforme parere del Direttore dei lavori. 

Sull’eventuale istanza di disapplicazione totale o parziale della penale applicata 

decide  la  Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera,  su  proposta  del  

responsabile  del  procedimento, sentito il parere del D.L. e ove costituito 

dell’organo di collaudo. 
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ART.  8  –  DISPOSIZIONI  COMUNI  AI  CONTRATTI  APPLICATIVI 

RELATIVAMENTE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, 

relativi, rispettivamente, a: classi di unità tecnologiche, unità tecnologiche e 

classi di elementi tecnici,  oggetto di ciascuno specifico  appalto  applicativo,  

dovranno  essere  rispettate  tutte  le  prescrizioni  di legge e di regolamento in 

materia.Si rinvia espressamente a quanto previsto dal Capitolato Speciale di 

Appalto  ed alle norme  tecniche  specifiche  di  ciascun  progetto  oggetto  di  

successivi  contratti applicativi. 

ART. 9 – PAGAMENTI CORRISPETTIVI CONTRATTI APPLICATIVI  

Richiamato quanto previsto agli artt. 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3 del Capitolato Speciale 

di Appalto, il pagamento delle  prestazioni  rese  sarà  effettuato  separatamente  

per  ciascun  contratto applicativo.  

I  pagamenti in favore dell’appaltatore saranno  effettuati  mediante  bonifico  

bancario sul conto corrente dedicato presso ______--

_____________________________________________ 

________________________________________così  come  richiesto  e  

dichiarato dall’aggiudicatario nella relativa comunicazione allegata al presente  

atto,  nella  quale  sono  indicate  anche  le  generalità  e  il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sul conto stesso. 

Il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall’ANAC al presente accordo 

quadro, e pertanto valido per ciascuno dei successivi contratti applicativi, è il 

seguente    CIG 939693326D. 

L'aggiudicatario  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  alla  Stazione 
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appaltante,  mediante  pec   indirizzata  al responsabile  unico  del procedimento, 

eventuali variazioni che dovessero intervenire, relativamente agli estremi dei 

“conti correnti dedicati alle commesse pubbliche” nei quali effettuare i 

pagamenti inerenti i contratti applicativi di cui al presente accordo. 

L’aggiudicatario si impegna quindi a trasmettere tempestivamente alla Stazione 

appaltante,  nella  persona  del  Responsabile unico del procedimento, i contratti 

sottoscritti con i subappaltatori (qualora l’impresa si avvalga dell’istituto del 

subappalto) e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate ai lavori nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi  assume  gli  obblighi  di  

tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

Le  parti  si  danno  reciprocamente  atto  che,  ai  sensi  e  per  effetto  dell’art.  

3, comma  9-bis,  della  legge  136/2010  e  s.m.i.,  il  mancato  utilizzo  del  

bonifico bancario  o  postale  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  

la  piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto.  

L’aggiudicatario  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione 

appaltante  ed  alla  Prefettura - Ufficio  territoriale  del  Governo  della  

provincia  di Catania  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria.  

ART.  10  -  PENALITA’  LEGATE  ALL’INOSSERVANZA  DEGLI 

OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI  

L’Aggiudicatario del presente accordo quadro si obbliga a dare piena attuazione 
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a quanto desunto nei documenti contrattuali di cui al precedente art. 2 ed a 

quanto sarà  previsto  negli  specifici  progetti  relativi  a  contratti  applicativi  

del  presente accordo.  

Per quanto riguarda le eventuali penali si fa riferimento all'art. 2.5.4  del  

Capitolato Speciale Di Appalto. 

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO  

La cessione dei crediti vantati nei confronti della stazione appaltante a titolo di 

corrispettivo di eventuali contratti applicativi può essere effettuata 

dall’aggiudicatario a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in 

materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio 

dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 

La  cessione  dovrà  essere  stipulata  mediante  atto  pubblico  o  scrittura  privata 

autenticata e dovrà essere notificata alla stazione appaltante e deve essere 

notificata alla Stazione Appaltante e accettata dalla stessa a termini di legge. 

In  ogni  caso,  la stazione appaltante può  opporre  al  cessionario  tutte  le  

eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. 

ART.12 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per  

la  gestione  del  lavoro,  dal  giorno  della  consegna  a  quello  della  data  di 

emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

Altresì tutte le spese di questo atto, e dei successivi contratti applicativi,  sono a 

carico dell’aggiudicatario  del  presente  accordo  quadro,  che espressamente le 

assume. 

Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si 
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impegna ai  sensi  dell’art.  2, comma  3  del  DPR 62/2013,  ad  osservare  e  a  

far osservare  ai  propri  dipendenti  o  collaboratori  a  qualsiasi  titolo,  per  

quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta 

previsti dal DPR 62/2013 . 

A tal fine, si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso al contraente, il  quale 

ne  dà  conferma di ricevimento,  ai  sensi dell’art. 17  del DPR  62/2013, copia 

del decreto stesso. 

La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento può 

costituire causa di risoluzione del presente contratto 

.L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di 

cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o 

divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze 

tecniche che l’Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti 

prestazioni contrattuali. 

L’Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e 

conoscenze dell’Azienda di cui venga eventualmente in possesso, vengano 

adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di 

trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza 

o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate 

non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se 

non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività 

di cui all’oggetto dell’appalto. 
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In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno 

rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e, comunque, per 

i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

La società contraente sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei 

propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. 

ART. 13 - SUBAPPALTO 

(eventuale) Il subappalto o il cottimo delle opere appaltate con successivi 

contratti applicativi è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle 

disposizioni di cui all’articolo n. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt.. 2.3.1, 

2.3.2 e 2.3.3. del Capitolato Speciale di Appalto  (ove lo stesso sia stato indicato 

in sede di gara).  

ART. 14 – AVVALIMENTO  

(eventuale) L’Appaltatore, in virtù del contratto di avvalimento stipulato con 

la ditta ____________, in data _________   si impegna a ___________ (verrà 

riportato il contenuto del contratto di avvalimento)  

ART. 15 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI  

Si fa riferimento all' art. 2.6.3 del Capitolato Speciale di Appalto  

ART.16  - NORME GENERALI 

L'esecuzione dell'appalto nel suo complesso e specificatamente la esecuzione 

delle singole opere, lavori e forniture, sono regolate dal contratto e dall'allegato  

Capitolato Speciale, ma, per quanto non in contrasto con esso o in esso non 

previsto e specificato, valgono le norme, le disposizioni ed i regolamenti 

contenuti nei testi seguenti che, per tacita convenzione, non si allegano: 

a) Il Codice dei Contratti Pubblici in materia di lavori, servizi e fornitura di cui 
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al Decreto Legislativo n.50/2016. 

b) Il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche (in seguito indicato 

come Capitolato Generale di Appalto) approvato con D.P.R. n.207/2010. 

c) Legge 20 Marzo 1865 n. 2248 all. F per quanto concerne gli articoli non 

abrogati. 

d) Gli atti normativi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, 

il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e succ. modifiche ed integrazioni; 

e) La Legge 5 Novembre 1971, n. 1086; 

f) La Legge 10 Dicembre 1981 n. 741 (ulteriori norme per l'accelerazione delle 

procedure per l'esecuzione di OO.PP) per la parte applicabile; 

g) Le Leggi n. 646 del 13 Settembre 1982, n. 726 del 12 Ottobre 1982, n. 936 

del 23 Dicembre 1982, n.55 del 19 Marzo 1990, il DPCM n. 55 del 10 gennaio 

1991, il DL. 490/94 in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, Legge 13 

agosto 2010 , n. 136; 

h) Decreto legislativo 29.10.1999 n. 490 (testo unico in materia di beni culturali 

e ambientali; 

i) Legge 2.2.1974 n. 64 art. 2 (Norme per le costruzioni in zone sismiche) ed il 

D.M. 16/01/1999.; 

j) Le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-

UNEL ed i testi citati nel Capitolato; 

k) Il DL 19.12.1991 n. 406 ed i regolamenti connessi; 

l) La legge 22 gennaio 2008 n. 37; 

m) La legge 9 gennaio 1989 n. 13 e il DM LL.PP. 14 giugno 1989 n. 236; 

n) Il DPR 27 aprile 1978 n. 384; 
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o) Tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le 

rispettive competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti 

preposti ed autorizzati nel settore delle costruzioni e degli impianti e materiali a 

queste relative che, comunque, possono interessare direttamente l'oggetto 

dell'appalto. 

L'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia 

esplicitamente sia indirettamente, si intende estesa a tutte le integrazioni e 

modificazioni fatte successivamente con leggi, decreti, regolamenti, 

disposizioni, ecc. anche se emanati in corso di esecuzione dell'opera appaltata. 

I capitolati e le disposizioni di cui sopra si intendono qui richiamati e di essi 

l’Appaltatore si dichiara a piena conoscenza. 

Inoltre nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche 

dettate dall’arte e dalla scienza delle costruzioni e da tutte le norme applicabili 

all'intervento oggetto di appalto. 

ART. 17 – CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE 

Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto, l’Appaltatore 

che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con 

rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale, per 

l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del 

contratto. 

L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. 

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso 

la Stazione Appaltante, che provvede a darne comunicazione all’ufficio di 

Direzione dei Lavori. 
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L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, 

garantire la presenza sul luogo dei lavori. 

ART. 18 – DOMICILIO E REPERIBILTA' DELL'APPALTATORE 

Si applicherà il disposto dell’art. 2 del DM 145/2000. 

L’Appaltatore dovrà rendersi reperibile in qualsiasi periodo dell’anno e/o giorno 

feriale o festivo. 

ART. 19 – PERSONALE SUBALTERNO DI CANTIERE  

Nell'interesse del buon andamento dei lavori, agenti e capi cantiere 

dell'Appaltatore debbono essere dotati di adeguati requisiti di professionalità e 

senso di responsabilità. 

L'Appaltatore stesso è responsabile di essi e del loro lavoro ed è garante del loro 

comportamento per quanto riguarda l'andamento del cantiere. 

ART.  20 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI 

L'Appaltatore dovrà presentare, prima della consegna dei lavori, alla Stazione 

Appaltante, per ottenerne l'approvazione, il programma dettagliato esecutivo dei 

lavori e di organizzazione del cantiere (diagramma di GANNT o PERT) che 

individui la data di inizio e termine di tutte le categorie di opere indicate nell’art. 

2 suddivise per interventi come da tabelle del presente documento e tutte le 

interconnessioni della varie lavorazioni. 

Nella redazione di tale programma l'Appaltatore dovrà evidenziare - con 

adeguato grafico – l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione 

delle singole categorie di lavoro, nonché l’importo mensile maturato, indicando 

eventuali vincoli ed impedimenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro 

ed il termine entro cui dovranno essere rimossi detti impedimenti, precisando 
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altresì quantità e tipo delle macchine e degli impianti che in ogni caso si obbliga 

ad impiegare, anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in 

cantiere. 

La stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la consegna anticipata 

dei locali. L'impresa dovrà uniformare ed integrare il programma dei lavori 

senza che ciò possa essere motivo di richiesta di ulteriori oneri 

Qualora il programma sottoposto non ottenesse l'approvazione della Stazione 

Appaltante, l'Appaltatore avrà un termine di 15 (quindici) giorni per adeguare il 

programma stesso alle direttive ricevute senza poter avanzare, in relazione alle 

prescrizioni della Stazione Appaltante, nessuna richiesta di compensi né 

accampare alcun particolare diritto. 

Il programma sarà oggetto di revisione qualora vengano approvate varianti in 

corso d'opera ovvero quando, per qualsiasi altra ragione, il programma generale 

debba essere aggiornato. 

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla 

Stazione Appaltante di risolvere il contratto nei modi e con gli effetti stabiliti 

dal  presente contratto  o, in ipotesi di consegna anticipata, di non stipulare il 

contratto,salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori 

danni. 

Per il recupero di eventuali slittamenti che si dovessero verificare, il medesimo 

Appaltatore dovrà aggiornare il programma e potenziare la sua organizzazione 

incrementando i mezzi, la manodopera e quanto altro necessario per consentire 

l'ultimazione del lavoro nei termini previsti senza per questo avere nulla a 

pretendere. 
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Il programma non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche 

anche in corso di attuazione; è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha 

l'obbligo di rispettare i termini di ultimazione ed ogni altra modalità. 

L’appaltatore è tenuto a predisporre il programma di esecuzione dei lavori in 

modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone 

disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata e l’importo delle 

opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo 

entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere 

consegnate. 

ART. 21 – DISCIPLINA FORNITURE E MONTAGGI NON COMPRESI 

NELL'APPALTO ED ESEGUITI DA ALTRE DITTE  

Qualora si rendesse urgente e indifferibile procedere a forniture e montaggi da 

parte di altre ditte specializzate, non compresi nell’appalto ma interessanti 

ambiti in consegna all’Appaltatore, questi non potrà negare l’esecuzione di tali 

operazioni. 

Nell’area di lavoro vi potranno infatti essere altre ditte che dovranno operare 

per la manutenzione degli ambienti ospedalieri. 

ART. 22 – VERIFICA DEI LAVORI  

Ai sensi dell’art. 19 del DM 145/2000, la Stazione Appaltante ha facoltà di 

eseguire, sia in corso d’opera sia in corso di collaudo, controlli e verifiche. 

Le spese ed oneri relativi sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà rendersi 

disponibile e facilitare in qualsiasi momento le operazioni di verifica e di 

coordinamento su richiesta della Stazione Appaltante. 

ART.23 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE  
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Oltre alla particolare osservanza di quanto disposto dal D.P.R. 207/2010, Dlgs. 

50/2016 dal DM 145/2000 con particolare riferimento agli oneri a carico 

dell’Appaltatore, dalle altre norme vigenti riguardanti la soggetta materia, 

l'Appaltatore dovrà farsi carico anche degli oneri e degli obblighi in appresso 

specificati, senza che gli sia consentita la richiesta di compensi, poiché di essi 

lo stesso Appaltatore ha dichiarato di aver tenuto conto nello stabilire i prezzi 

offerti. 

Sarà cura dell’Appaltatore documentarsi sui tempi di rilascio delle 

autorizzazioni da parte di Enel, Telecom, Anas, Azienda erogatrice di gas ed 

acquedotto, autorizzazioni da parte del Comune di Catania (ad esempio: 

occupazioni di suolo pubblico) e tenerne debitamente conto nella 

programmazione dei lavori. 

A - Oneri specifici relativi alle demolizioni ed agli scavi 

A1) Tecnica operativa - Responsabilità 

Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni 

cura la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare, 

rimuovere o smontare al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di 

mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi. 

Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà con la tecnica più idonea e nel 

rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento, le opere provvisionali, i 

mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale. 

Di conseguenza la Stazione Appaltante ed il personale tutto di direzione e 

sorveglianza sono esclusi da ogni responsabilità connessa alla esecuzione dei 

lavori di che trattasi. 
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L’Appaltatore, come da dichiarazione resa , ha potuto direttamente constatare 

che i lavori investiranno l’area ospedaliera e dovrà tenere conto pertanto delle 

necessità, di volta in volta segnalate dalla Direzione dei Lavori: 

- di realizzare particolari opere provvisionali sia murarie che impiantistiche 

necessarie per garantire la continuazione delle attività nelle parti di struttura non 

direttamente interessata dai lavori oggetto del presente appalto; 

-di provvedere all'immediato allontanamento e deposito a discarica dei materiali 

di risulta onde non ingombrare le aree di cantiere; 

-di programmare gli approvvigionamenti a piè d’opera in relazione alle aree 

esterne disponibili per le singole unità di cantiere; 

-di dover differire rispetto al programma lavori esecutivo una o più categorie di 

lavorazioni; 

-di dover provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d’opera, 

maestranze da una zona all’altra per consentire l’ordinato proseguimento dei 

lavori; 

A2) Accorgimenti e protezioni 

La zona dei lavori oggetto di lavori di demolizione sarà opportunamente 

delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente protetti; analoghe 

protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che 

possano, comunque, essere interessate da caduta di materiali. 

Nella demolizione di murature è tassativamente vietato il lavoro degli operai 

sulle strutture da demolire; questi dovranno servirsi di appositi ponteggi, 

indipendenti da dette strutture. 

A3) Allontanamento dei materiali 
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In fase di demolizione e di scavo dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo del 

materiale di risulta nelle aree interne degli Ospedali. 

I materiali di demolizione e di scavo non reimpiegabili in ambito di cantiere, 

dovranno perciò essere immediatamente allontanati dal cantiere ed avviati a 

discarica. Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei 

materiali. 

A carico dell'Appaltatore sono tutte le pratiche e le attività inerenti la rimozione 

e l'allontanamento di materiali classificati come tossici o nocivi (compreso 

amianto). 

A4) Diritti della Stazione Appaltante 

Tutti i materiali provenienti da escavazioni e dalle demolizioni, sono di 

proprietà dell’Appaltatore, ove non diversamente disposto dal Responsabile del 

Procedimento o dal Direttore dei Lavori, e in questo caso troverà applicazione 

quanto previsto dal comma 3 art. 36 del DM 145/2000 per cui il prezzo ad essi 

convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori. 

Saranno, invece, di proprietà della Stazione Appaltante gli elementi da smontare 

e conservare, nel numero e quantità indicati dalla Direzione dei Lavori. 

A5) Rilievi 

Prima di iniziare le demolizioni l'Appaltatore dovrà predisporre: 

  - il rilievo planoaltimetrico dell’area ante operam, corredato da 

documentazione fotografica, secondo le indicazioni del Direttore dei lavori; 

 -  l'accertamento dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti aeree, 

superficiali o interrate. 

Per tali demolizioni dovrà essere redatto apposito “Piano delle opere da 
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demolire” così come previsto dall’art. 72 del DPR 164/56. 

Per quanto sopra l’Appaltatore non avrà nulla a pretendere, avendone tenuto 

conto nella definizione dell’offerta. 

B - Oneri generali a carico dell’Appaltatore relativi alla esecuzione di tutte le 

opere 

B1) I gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da 

Amministrazioni ed Enti nella cui giurisdizione rientrano le opere; le tasse sui 

trasporti e per contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero 

richieste all'Appaltatore in conseguenza delle opere appaltate e dell'esecuzione 

dei lavori. 

B2) L'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti, o che 

potranno entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori, in materia di lavoro e 

di mano d'opera; di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi 

previsti dalla legge; di tutte le disposizioni per l'assunzione della mano d'opera 

attraverso gli Uffici locali a questo preposti e per l'assunzione obbligatoria degli 

invalidi di guerra e del lavoro. 

A tutela di quanto sopra è condizione vincolante, per l'emissione dei certificati 

di pagamento, che l'Appaltatore abbia presentato in precedenza alla Direzione 

Lavori le polizze di assicurazione contro gli infortuni relative alla mano d'opera 

impiegata e abbia dimostrato di essere in regola con tutti i versamenti 

assicurativi, previdenziali ed assistenziali a cui è obbligato. 

B3) L'adozione, per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, 

di condizioni normative e retributive non diverse né inferiori di quelle previste 

dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle 
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zone dove si svolgono i lavori. Le condizioni dette dovranno essere aggiornate 

tutte le volte che si verificano, di esse, variazioni economiche e normative. 

Ugualmente in caso di subappalto, autorizzato dalla Stazione Appaltante, il 

subappaltatore dovrà osservare il medesimo trattamento nei riguardi del proprio 

personale e l'Appaltatore rimarrà sempre il solo responsabile di tale osservanza 

nei confronti della Stazione Appaltante. La non appartenenza dell'Appaltatore 

alle categorie o associazioni firmatarie dei contratti collettivi o degli accordi di 

cui sopra, oppure l'eventuale recessione da esse, non lo esimono dall'obbligo di 

osservare i contratti e gli accordi detti. 

B4) L'accettazione ora per allora, di un accantonamento, da parte della Stazione 

Appaltante, del 20% delle somme a qualunque titolo spettanti all'Appaltatore, 

nel caso che dalla medesima Stazione Appaltante, oppure a seguito di denuncia 

da parte degli uffici del lavoro, previdenziali paritetici o assicurativi, venga 

accertata la violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti nn. B2 e B3, o il 

mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dall’Appaltatore stesso ai sub-

appaltatori. Tale accantonamento, sul quale non sarà corrisposto nessun 

interesse e a nessun titolo, verrà effettuato a prescindere dalle norme che 

regolano la costituzione e lo svincolo della cauzione e delle ritenute 

regolamentari di cui al c.3 art. 123 del Regolamento D.P.R. 5 OTTOBRE 2010. 

La liberazione, a favore dell'Appaltatore, della somma accantonata, potrà 

avvenire solamente dopo che l'Ispettorato del Lavoro, o chi altro avente titolo, 

avrà accertato e avrà rilasciato ufficiale dichiarazione che tutti gli obblighi siano 

stati da quello adempiuti, e nel caso di pagamenti a subappaltatori, da 

presentazione di liberatoria lasciata ai medesimi. 



 

 

Pag. 25 

B5) La comunicazione alla Stazione Appaltante, entro i primi cinque giorni di 

ogni mese, di tutti i dati e notizie relativi all'impiego della mano d'opera, mezzi 

ed attrezzature in cantiere; in difetto, vi provvederà direttamente la Direzione 

Lavori, addebitando all'Appaltatore le spese per acquisire e comunicare i 

suddetti dati e notizie. 

B6) E’ fatto specifico obbligo all’Appaltatore, nel rispetto del programma lavori 

esecutivo approvato, di articolare lo svolgimento delle lavorazioni oggetto 

dell’appalto in modo tale da renderlo compatibile con le attività in essere 

dell’area ospedaliera. L’Appaltatore, nello sviluppo dei lavori nelle aree ove 

insistono le attività sanitarie, dovrà tenere conto delle necessità, di volta in volta 

segnalate dalla Direzione Lavori, di procedere o differire rispetto al programma 

una o più categorie di lavorazioni, nonché dovrà provvedere allo spostamento 

delle proprie attrezzature, mezzi d’opera e maestranze da un’area all’altra per 

consentire l’ordinato proseguimento dell’attività di cui sopra e per rendere 

accessibili le zone in cui è necessario per la Stazione appaltante mantenere 

l’accessibilità per manutenzione o quant’altro, senza che ciò possa essere 

oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di proroghe del tempo di 

esecuzione. 

Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui al presente articolo sono a totale 

carico dell’Appaltatore, che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi 

compensi rispetto a quelli previsti.  

L’Appaltatore assume altresì l’obbligo di manlevare la Stazione Appaltante da 

ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei loro confronti 

per i titoli di cui al presente articolo. 
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B7) Le spese per il risarcimento dei danni di ogni genere, o il pagamento di 

indennità a quei proprietari i cui immobili in qualche modo interessati 

all'esecuzione dei lavori. Analogo risarcimento dovrà essere corrisposto per 

beni mobili, impianti, condotte, ecc., il cui uso venga temporaneamente o 

definitivamente impedito a causa dei lavori dell'appalto. 

B8) La messa a disposizione della D.L. di adeguati locali chiusi 

convenientemente illuminati, aerati e riscaldati, muniti di personal computer di 

adeguate prestazioni, collegamento Internet con casella personale e-mail, 

telefono, fax, fotocopiatrice, scrivania, tavolo di dimensioni adeguate per la 

consultazione del progetto sedie, armadio con chiusura di sicurezza ed 

un’adeguata superficie di pannelli in legno per appendere alle pareti gli elaborati 

di progetto, una copia completa del progetto di appalto. Le spese di esercizio 

degli impianti (telefono fax e collegamento Internet incluso), come la 

manutenzione e pulizia dei locali stessi, faranno carico all’Appaltatore; 

B9) L’approntamento di locali spogliatoio e mensa per le maestranze da 

mantenere in stato di perfetta agibilità, compresi servizi igienici del tipo chimico 

nel numero e posizione previste dal piano di sicurezza e coordinamento di 

contratto. Non è consentito l’alloggio notturno di personale dell’Impresa e dei 

Subappaltatori all’interno del cantiere: l’Impresa dovrà provvedere 

eventualmente con abitazioni per il personale nei paesi limitrofi al cantiere. 

B10) Il riconoscimento della facoltà della Stazione Appaltante, nei casi di 

giustificata urgenza, o in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di 

altre opere, o dalla consegna delle forniture di pertinenza della Stazione 

Appaltante stessa di porre, all'Appaltatore, termini perentori entro cui eseguire 
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determinati lavori od opere. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi, né avanzare, per 

tale evenienza, richiesta di speciali indennizzi. 

Qualora, per le ragioni su esposte dovesse essere necessario il ricorso a più turni 

lavorativi, si applicherà il disposto di cui al c.2 art. 27 del DM 145/2000. 

B11) La provvista, l'eventuale trasformazione e la distribuzione dell'energia 

elettrica con potenza adeguata, mediante allaccio alla rete pubblica di 

distribuzione o a mezzo di idonei generatori. Dovrà in ogni momento essere 

disponibile la quantità di corrente necessaria al funzionamento di tutti i 

macchinari, impianti ed apparecchiature nel cantiere o comunque dislocati e per 

l'alimentazione della rete di illuminazione. 

B12) La provvista dell'acqua necessaria per la realizzazione delle opere previste 

dall’appalto e per l’esecuzione delle prove in corso d'opera e del collaudo dei 

lavori e di quella ad uso potabile per il cantiere, il personale addetto, ecc. 

B13) Le spese per l'adozione di tutte le misure, le difese ed i provvedimenti atti 

a garantire l'incolumità degli operai, di tutte le persone addette ai lavori e dei 

terzi, nonché la protezione da eventuali danni di beni pubblici e privati. 

Le spese per l’approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le 

cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e 

l’incolumità del personale dipendente dall’Appaltatore, di eventuali 

subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di 

direzione, sorveglianza e collaudo giuste le norme, che qui si intendono 

integralmente riportate, di cui al decreto legislativo 9 APRILE 2008, n. 81 

coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, nonché cartelli di 

segnalazione delle eventuali modifiche ai percorsi per il pubblico. 
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La responsabilità piena e totale per danni di qualsiasi genere a persone o a cose 

in dipendenza dei lavori di cui al presente appalto, rimarrà in ogni caso a carico 

dell'Appaltatore e non potrà essere trasferita, nemmeno parzialmente, sul 

personale della Direzione Lavori e sulla Stazione Appaltante. 

B14) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri, dei materiali 

in essi esistenti, di quanto di proprietà della Stazione Appaltante o di altre Ditte 

operanti negli stessi cantieri. 

B15) La ricezione, lo scarico, il deposito, la custodia e la conservazione sotto la 

responsabilità dell'Appaltatore, di qualsiasi materiale, di proprietà della 

Stazione Appaltante, in attesa della posa in opera; il trasporto a piè d'opera e, 

dopo l'ultimazione dei lavori, il trasporto del materiale residuato nei depositi che 

saranno indicati dalla Direzione Lavori. 

B16) L'esecuzione di modelli e campionature lavori, materiali e forniture prima 

del loro approvvigionamento, secondo apposite schede di sottomissione dei 

materiali che verranno fornite dalla Direzione dei Lavori. 

B17) L’esecuzione di sondaggi sul terreno, carotaggi, prelievo di campioni di 

qualsiasi natura, prove di carico che siano ordinate dalla D.L.; gli oneri per il 

prelievo, la confezione, la conservazione ed il trasporto di provini di 

calcestruzzo, malte, cementi ed acciai per le prove che l’Appaltatore farà 

eseguire a proprie spese nei laboratori di istituti abilitati, scelti dalla Direzione 

dei Lavori ed i cui risultati saranno i soli riconosciuti ai fini dell’accettazione 

delle opere e per i relativi collaudi. Il numero dei provini da prelevare, stabilito 

dalla D.L., potrà essere superiore a quello prescritto dalle norme vigenti, senza 

che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere compensi particolari. 
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Da parte sua l’Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese ad 

ottemperare agli obblighi che in merito gli competono per legge; 

B18) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli 

controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli 

uffici direttivi. 

B19) Le spese per la costruzione di protezioni e difese dei manufatti, degli 

edifici e di qualsiasi opera o impianto, per i quali possa insorgere, nel corso dei 

lavori, un qualche pericolo di danneggiamento. 

B20) Il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o 

di opere provvisorie, dell'agibilità di strade, condotte, linee elettriche, deflussi e 

scarichi di acque, acquedotti, linee telefoniche e telegrafiche, passaggi, utenze 

e proprietà pubbliche o private. Ogni onere per eventuali limitazioni o 

interruzioni dell'agibilità detta, sarà a carico dell'Appaltatore. 

B21) La segnalazione diurna e notturna, con mezzi adeguati e sufficienti 

secondo le norme vigenti in materia, dell'esistenza dei lavori in corso nei tratti 

stradali da essi interessati. 

La segnaletica da essi interessati, sia all’interno sia all’esterno del complesso 

oggetto di intervento. La segnaletica dovrà essere approvata dalla Direzione 

Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. La 

responsabilità per gli adempimenti e la sicurezza rimarrà a totale carico 

dell'Appaltatore. 

B22) Costruzione e provvista di mezzi di difesa dalla eventuale penetrazione di 

acque esterne ed installazione ed esercizio di mezzi meccanici di scolo e di 

esaurimento di tali acque dalla sede dei lavori, anche per consentire l’esecuzione 
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all’asciutto di murature e manufatti. 

B23) Il ripristino di scavi, rilevati, discariche, manufatti, opere, eventualmente 

guasti o alterati per franamenti, smottamenti, corrosioni, cedimenti, derivanti da 

qualsiasi causa, compresi gli eventi naturali, oppure l'esecuzione di verifiche, 

saggi ed esplorazioni. Tale onere permane fino alla fine del collaudo. 

B24) La concessione del libero accesso nei cantieri agli incaricati della Stazione 

Appaltante e per verifiche e controlli. 

B25) La concessione del libero transito nei cantieri al personale e agli automezzi 

di altra Ditta, non impegnato nei lavori del presente appalto, ma che devono 

eseguire lavori per conto della Stazione Appaltante. A tale Ditta dovrà essere 

anche concesso l'uso di ponti di servizio e di cantiere. Le concessioni dette non 

costituiscono titolo, per l'Appaltatore, a compensi di sorta. 

B26) La fornitura di cartelli indicatori delle opere in costruzione e la relativa 

installazione nel numero e sito indicati dalla Direzione Lavori entro 8 (otto) 

giorni dalla consegna dei lavori; tali cartelli dovranno essere predisposti in 

ottemperanza alle normative regionali vigenti in Sicilia. 

I cartelli indicatori delle dimensioni indicate dalla Direzione Lavori, recheranno 

a colori indelebili oltre agli elementi richiesti dalla Direzione Lavori e dalla 

Stazione Appaltante anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici con 

tutti i dati prescritti; 

B27) L’Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, alla conservazione ed 

alla pulizia delle opere fino alla approvazione del collaudo. 

Tutte le opere dell'appalto debbono essere consegnate, alla Stazione Appaltante, 

pronte per l'esercizio. 
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B28) La fornitura alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori ed alla 

fine di ogni mese, di fotografie a colori 18x24 in duplice copia nel numero 

prescritto dalla Direzione Lavori, da dove sia possibile rilevare agevolmente lo 

stato dei lavori nel corso dei vari periodi dell'appalto. L'Appaltatore dovrà 

inoltre, con cadenza semestrale, trasmettere alla Stazione Appaltante una 

dettagliata relazione sull'andamento dei lavori corredandola di esauriente 

documentazione fotografica e grafica. L'Appaltatore dovrà altresì, dietro 

richiesta della Direzione Lavori, ricorrere a riprese videoregistrate per le 

lavorazioni più significative e per la documentazione ante e post operam del sito 

dei lavori. 

B29) La consegna alla Stazione Appaltante a lavori ultimati, prima del 

Certificato di ultimazione dei lavori, dei disegni finali di cantiere, aggiornati e 

perfettamente corrispondenti alle opere edili ed agli impianti realizzati (esatto 

posizionamento, in piante e nelle sezioni). Tale documentazione finale dovrà 

essere fornita su supporti informatici (Cad) in base alle specifiche che saranno 

fornite dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore . 

Per le consegne anticipate delle singole unità edilizie, gli adempimenti di cui 

sopra dovranno essere assolti dall’Appaltatore prima del verbale di consegna 

anticipata. 

B30) La rimozione e lo sgombero totale delle attrezzature, degli impianti e dei 

cantieri, all’ultimazione di ogni singola opera completata, in modo tale che le 

zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato temporaneamente 

modificato venga regolarmente ripristinato. 

B31) Il pagamento di canoni e diritti relativi a brevetti di invenzione, che 
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eventualmente proteggano metodi di lavorazione o materiali posti in opera. 

Anche gli obblighi di legge, da soddisfare in tali casi, sono a totale carico 

dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione Appaltante del tutto estranei a qualsiasi 

conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che potrebbe sorgere per l'uso 

di quanto protetto da brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato dalla 

Stazione Appaltante. 

B32) Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che 

potessero derivare al personale della Stazione Appaltante ed a visitatori, anche 

in assenza di preavviso all'Appaltatore, durante i sopralluoghi e visite ai cantieri. 

A copertura di tale rischio, l'Appaltatore è obbligato a contrarre polizza.  

B33) L'approntamento delle necessarie pratiche, compreso il pagamento delle 

relative spese ed oneri di qualsiasi tipo richiesti dagli Enti proprietari per tutti 

gli eventuali spostamenti residui di linee elettriche, telefoniche, gasdotti, 

acquedotti, fognature, ecc., la cui presenza possa ostacolare l'avanzamento dei 

lavori. 

B34) Sono a carico dell’impresa tutti gli oneri di ripristino delle opere già 

realizzate derivanti da danni che si dovessero manifestare durante l’esecuzione 

dei lavori, nonché tutte le relative opere provvisionali, necessarie ai lavori, atte 

a garantire la conservazione di quanto già realizzato. 

B35) Sono a carico dell’impresa la produzione degli us building, da fornire 

prima della stesura di ogni stato di avanzamento lavori. 

C) Oneri particolari e speciali dell’appaltatore per l’esecuzione delle opere del 

presente appalto. 

L’appaltatore, oltre agli obblighi ed oneri generali e speciali sopra riportati e più 
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in generale riportati negli altri articoli del Capitolato Speciale d’appalto, ha in 

aggiunta e specificatamente, i seguenti oneri ed obblighi particolari e speciali. 

L’appaltatore, nel formulare l’offerta, ha  attentamente considerato  tali obblighi 

ed oneri e ne ha tenuto debito conto nel formulare il prezzo. 

C1) L’appaltatore dovrà richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni per 

l’occupazione di suolo pubblico necessarie per l’esecuzione delle opere 

pagandone gli eventuali oneri. 

C2) Prevedere la custodia e la guardiania del cantiere, delle attrezzature e dei 

materiali di proprietà del committente, installati in accordo con la D.L. In base 

a quanto disposto dall’art. 22 della legge 13 settembre 1983, n. 646 la custodia 

del cantiere, dovrà essere affidata, al di fuori del normale orario di lavoro, a 

persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'appaltatore 

prende atto che tutti gli oneri necessari a tal fine sono ricompresi e compensati 

nel prezzo di appalto. 

C3) L’appaltatore dovrà eseguire prove di carico nel numero massimo pari a 5 

prove, da effettuarsi secondo le prescrizioni che all’atto esecutivo impartirà il 

direttore dei lavori, sui solai preesistenti (di qualsiasi tipo quali latero-cemento, 

cemento armato con nervature ribassate, ecc.). 

C4) Si sottolinea specificatamente, richiamando la particolare attenzione 

dell’appaltatore, che tutti gli oneri e costi conseguenti a quanto previsto dal 

progetto, anche per tipologie costruttive, soluzioni di progetto e modalità 

operative di cantiere differenti, sono a esclusivo carico dell’appaltatore. Nessun 

maggior compenso o ristoro di oneri sarà successivamente riconosciuto 

all’appaltatore. 



 

 

Pag. 34 

C5) L’appaltatore dovrà tenere conto che i tempi per l’esecuzione delle opere 

del presente appalto, fissati nel bando di gara ed illustrati in dettaglio nel 

Capitolato Speciale d’appalto devono essere rispettati rigorosamente in quanto 

strettamente correlati con le attività svolte all’interno dell’area ospedaliera. 

Pertanto l’appaltatore dovrà fare ricorso a straordinari, doppio turni di lavoro, 

lavoro domenicale e festivo, nonché l’appaltatore dovrà dotarsi di un numero 

adeguato di macchinari, attrezzature, mezzi d’opera, maestranze, per poter 

operare in parallelo nella varie zone del cantiere. Nel caso di ritardi sulle date 

di ultimazione dei lavori, il Committente applicherà le penali contrattuali ma si 

riserva sin d’ora di addebitare all’appaltatore ogni maggior danno che la 

Committenza stessa potrà eventualmente sopportare per rallentamenti, fermi, 

intralci dei cantieri di altre imprese operanti nell’area ospedaliera, per intralci 

alla viabilità pubblica, per ritardi nell’avvio degli appalti delle altre opere di 

completamento escluse dal presente appalto. 

C6) l'Appaltatore è obbligato ad applicare ed a fare applicare integralmente, per 

i dipendenti occupati nella realizzazione delle opere, tutte le disposizioni 

contenute nel C.C.N.L.e per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. 

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura 

industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto, accertata 

dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la 

Stazione medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e 



 

 

Pag. 35 

procede a una trattenuta sui pagamenti in acconto per un importo pari 

all’importo dovuto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla 

sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le 

somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui 

sopra. 

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non viene effettuato sino 

a quando i competenti Enti ispettivi, assicurativi e previdenziali non abbiano 

accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può 

opporre eccezioni alla Stazione appaltante né ha diritto a interessi corrispettivi, 

né a risarcimento di danni per tale titolo. 

Le suddette norme si applicano anche alle eventuali imprese subappaltatrici: 

garante responsabile dell'applicazione delle disposizioni sarà l'Appaltatore. 

È inoltre obbligo dell'Appaltatore presentare, prima dell'inizio dei lavori, e 

comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la 

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa 

edile, assicurativi ed infortunistici . 

L’Appaltatore, inoltre, è tenuto a predisporre e mettere a disposizione della 

Stazione Appaltante e della Direzione Lavori, l’elenco della mano d’opera in 

cantiere con l’individuazione della provincia di residenza e della Ditta di 

appartenenza. 

Il Direttore dei Lavori procederà all'acquisizione del DURC, in sede di 

emissione dei certificati di pagamento. Il predetto contratto e gli accordi locali 

integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro 
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sostituzione; 

C7) L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dei lavori, dovrà attivare quanto 

necessario affinché siano deviate tutte le canalizzazioni di qualsiasi tipo 

(compresi, a titolo esemplificativo, cavi elettrici e telefonici, condotte d'acqua, 

del gas, fognature, ecc.), nonché le linee aeree elettriche e telefoniche, con le 

relative palificazioni, che verranno a trovarsi nell'area di sedime; dovrà altresì 

predisporre tutte le azioni necessarie al mantenimento in esercizio dei 

sottoservizi, anche con apprestamenti provvisionali, al fine di garantire la 

continuità del servizio agli utenti. 

C8) L’Appaltatore dovrà inoltre verificare tutte le interferenze con manufatti 

interrati di qualsiasi forma e natura che possano interferire con i lavori di scavo 

o con le opere strutturali e predisporre tutte le azioni atte ad eliminarle, senza 

che ciò possa determinare richieste di maggiori oneri o ritardi nell’esecuzione 

dei lavori; dovrà inoltre garantire, durante l’esecuzione dei lavori e dopo 

l’ultimazione degli stessi, il regolare deflusso delle acque superficiali e/o reflui 

esistenti allo stato di fatto. 

C9) Dovrà inoltre provvedere alla predisposizione e all’inoltro agli enti 

competenti delle domande necessarie per lo spostamento provvisorio o 

definitivo delle reti interferenti e coadiuvare la Stazione Appaltante nella stipula 

delle opportune convenzioni con i proprietari di quelle canalizzazioni e di quei 

cavi che, ai fini dell'utenza dei servizi pubblici, dovranno essere sistemati e/o 

rimossi in modo tale da non interferire con le opere da realizzare. Sono a suo 

totale carico tutte le spese e i costi necessari all’esecuzione di tali lavori. 

C10) Dovranno essere garantiti la manutenzione e la guardiania di tutti i locali 
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fino alla presa in consegna definitiva ancorché sino state fatte consegne 

anticipate dei locali. Dovrà inoltre non arrecare pregiudizio o interruzioni alle 

normali attività che si svolgono al di fuori delle aree di intervento. I movimenti 

di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 

relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per 

assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ogni 

onere relativo alla recinzione del cantiere, nonché la pulizia e la manutenzione, 

lo sgombero neve, l’inghiaiamento e la sistemazione delle strade in modo da 

rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai 

lavori; 

C11) il rilascio della dichiarazione di conformità alle norme legislative e 

tecniche ai sensi della L.37/2008 in tutti i casi previsti dalla stessa, complete di 

disegni, certificazioni dei costruttori, relazioni sui materiali impiegati e impianti 

realizzati; 

C12) Provvedere alla gratuita fornitura, a lavori ultimati, da depositarsi, riposta 

entro appositi contenitori, della scorta di ogni tipo di pavimento e rivestimento 

sia interno che esterno in ragione dell’3% circa delle superfici poste in opera, 

per ogni tipologia; 

C13) Provvedere alle richieste dei nullaosta prescritti, alla competente ASL e, 

in particolare, all’ISPESL e ai Vigili del Fuoco per gli ascensori e gli altri 

impianti; 

C14) Provvedere alla predisposizione della documentazione per la richiesta, da 

parte della stazione appaltante, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del 

rilascio del certificato di prevenzione incendi e la predisposizione della 
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documentazione necessaria per la richiesta, da parte della stazione appaltante, 

dei  certificati di abitabilità o agibilità delle opere; 

C15) La consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, 

delle caratteristiche e delle consistenza delle reti elettriche, idriche, di 

riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche del gas, interne ed 

esterne,completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, 

pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quant’altro necessario per 

soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione 

C16) La consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, 

componenti,impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, 

garanzie, modalità d’uso e di manutenzione e quant’altro necessario per la 

relativa gestione e manutenzione; 

C17) La messa a disposizione di esperti per l’assistenza, alla consegna 

dell’opera ultimata, per il tempo necessario ad istruire gli incaricati 

dell’amministrazione per l’avvio e il regolare funzionamento degli impianti; 

ART.24 – DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO 

STRAORDINARIO E NOTTURNO 

Si applicherà il disposto di cui all’art. 27 del DM 145/2000. 

ART. 25- OSSERVANZA DELLE NORME SULLA SICUREZZA E LA 

SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO 

I costi relativi alle attività e misure di prevenzione e protezione, di cui alla 

vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché riferiti 

all’applicazione dei contenuti del progetto sicurezza del presente appalto, non 

sono soggetti al ribasso d’asta. L'Appaltatore è tenuto ad adottare, 
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nell'esecuzione di tutti i lavori, i provvedimenti necessari e le cautele atte a 

garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai 

lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati rimanendo 

quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. 

L'Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le 

vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed 

è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale - proprio 

o di eventuali subappaltatori autorizzati - le disposizioni di cui al D.lgs 81/2008 

e relative circolari applicative e di ogni altra norma analoga in vigore che 

venisse emanata prima dell'ultimazione dei lavori. 

Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata 

comunicazione alla Direzione Lavori. 

L'Appaltatore prende altresì atto che al presente appalto si applicano le 

disposizioni del Decreto Legislativo n.50/2016. 

L’Appaltatore ha presentato il  piano operativo di sicurezza di cui al D.lgs 

81/2008 (POS). Il suddetto piano deve essere consegnato anche al coordinatore 

della sicurezza in fase esecutiva prima della consegna dei lavori oltre che alle 

autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 

Il piano operativo di sicurezza dovrà essere aggiornato di volta in volta e 

coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al 

fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 

compatibili tra loro e coerenti con il piano operativo dell'Appaltatore medesimo. 

Tutti i piani operativi dovranno essere preliminarmente approvati dal 

Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, prima dell’ingresso in cantiere 
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di qualsiasi impresa. 

Il Direttore tecnico di cantiere ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione sono responsabili, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, 

del rispetto dei vari piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate 

nell'esecuzione dei lavori. 

In particolare, l’Appaltatore tra l'altro, dovrà adottare le misure generali di tutela 

previste dal D.lgs 81/2008 e successive modifiche: 

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei 

lavoratori sono: 

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; 

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al 

progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; 

c) riduzione dei rischi alla fonte; 

d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in 

modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed 

organizzative dell'azienda nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; 

e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; 

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella 

scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, 

anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; 

g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 

individuale; 

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono 

essere, esposti al rischio; 
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i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro; 

l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; 

m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari 

inerenti la sua persona; 

n) misure igieniche; 

o) misure di protezione collettiva ed individuale; 

p) misure di emergenza da adottare in caso di pronto soccorso, di lotta 

antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; 

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con 

particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei 

fabbricanti; 

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori 

ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute 

sul luogo di lavoro; 

t) istruzioni adeguate ai lavoratori. 

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non 

devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. 

L'Impresa dovrà inoltre collaborare con i tecnici designati dal Committente, in 

particolare con il coordinatore all'esecuzione dei lavori previsto dal D.Lgs. 

81/2008, al fine di organizzare l'attività della propria impresa anche in relazione 

alla presenza nel cantiere di altre persone e del personale dell'impresa 

appaltatrice degli impianti. 

L'Impresa, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, dovrà 



 

 

Pag. 42 

curare in particolare: 

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente 

salubrità; 

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di 

accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo 

periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono 

pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari 

materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva 

da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; 

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in 

prossimità del cantiere con speciale riferimento alle attività della Impresa 

appaltatrice delle opere impiantistiche; 

i) le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, 

coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; 

l) lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 

correttamente; 

L'appaltatore dovrà produrre, all'atto della consegna dei lavori, la seguente 

documentazione: 

a) Indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una 
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dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 

previsti dalle leggi e dai contratti 

b) la documentazione di cui al D.lgs. 81/2008 

c) il piano operativo di sicurezza 

d) documento di Valutazione dei rischi e successive modifiche in cui tra l'altro 

sarà contenuto l'elenco dell'attrezzatura impiegata dai lavoratori ed i Dispositivi 

di protezione individuale dati in dotazione a ciascun lavoratore; 

e) valutazione esposizione dei lavoratori al rischio rumore al D.lgs 81/2008 ; 

f) nominativo dell'addetto alla sicurezza per l'Impresa e quindi responsabile 

dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza in cantiere; 

g) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

h) elenco del personale incaricato dal datore di lavoro dell'attuazione delle 

misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori 

in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, 

comunque, di gestione dell'emergenza e successive modifiche; 

In caso di subappalto sarà cura e obbligo dell'Impresa aggiudicataria la 

dimostrazione dell'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori secondo i 

criteri sopra specificati. 

Anche i subappaltatori hanno gli stessi obblighi dell'Appaltatore e dovranno 

consegnare, 15 gg. prima dell'accesso del subappaltatore in cantiere, la 

documentazione precedentemente specificata. 

Nel caso in cui il subappaltatore sia un lavoratore autonomo l'Impresa dovrà 

produrre una dichiarazione, 15 gg. prima in cantiere, in cui il lavoratore 

autonomo dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008. 
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Al riguardo si precisa che anche tutte le ditte subappaltatrici, quelle di fornitura 

con posa, noli a caldo, fornitura di calcestruzzo con betoniera con o senza pompa 

dovranno ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti punti da a) a h). 

L'Impresa dovrà attivamente collaborare all'attività di coordinamento prevista 

dal D.Lgs. 81/2008 intervenendo alle riunioni periodiche promosse dal 

coordinatore all'esecuzione dei lavori in cui saranno presenti altre imprese 

interessate al cantiere in oggetto. 

ART.26 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 

VERSO TERZI 

Nel tassativo rispetto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento contrattuale e 

delle sue eventuali integrazioni a norma, l’Appaltatore è obbligato 

all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire 

gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l’incolumità e la personalità morale, 

a norma dell’art. 2087 c.c., del personale dipendente dall’Appaltatore, di 

eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del 

personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato 

dall’Amministrazione, giusta le norme, che qui si intendono integralmente 

riportate, di cui al D.lgs 81/2008 e alle successive modificazioni e integrazioni, 

anche se emanate in corso d’opera. 

L’Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i 

lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia 

di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei Lavori. 

Ove vi sia anche solo movimentazione manuale di carichi pesanti, l’Appaltatore 

provvederà anche alla nomina del Medico competente 
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L’Appaltatore provvederà, infine, alla designazione dei lavoratori incaricati 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, 

di pronto soccorso e di gestione dell’emergenza. 

In ogni caso l’Appaltatore si atterrà alle disposizioni impartite dal Coordinatore 

per la sicurezza in fase esecutiva, nel rispetto del D.L.gs. 81/ 2008 

In caso di inadempienze dell’Appaltatore accertate nei modi di legge, si 

applicheranno integralmente i depositi della legislazione vigente in materia 

sopra richiamata. 

ART 27- DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI 

GENERALI E PARTICOLARI DELL'APPALTO 

Con la partecipazione alla gara l'Appaltatore ha reso le seguenti dichiarazioni: 

- di avere effettuato un sopralluogo sul luogo dove devono eseguirsi i lavori, 

- di aver preso conoscenza delle opere già esistenti e di tutte le condizioni locali 

nonché di tutte le circostanze generali e particolari, derivanti dal doversi 

eseguire i lavori all’interno dell’area ospedaliera garantendone la continuazione 

della sua funzionalità – e che in qualche modo, direttamente o indirettamente, 

possano avere influenza sull'organizzazione del cantiere, sull'andamento dei 

lavori - attestando la loro eseguibilità in coerenza con le previsioni progettuali, 

nei tempi e con le modalità poste a base di gara; 

- di aver effettuato con rilievi topografici e misurazioni proprie, la verifica di 

congruità degli elaborati grafici dello stato di fatto allegati e di non aver rilevato 

difformità; 

- di aver accuratamente valutato tutte le clausole contenute nei documenti e loro 
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allegati posti a base di gara, ivi comprese quelle riferite ai termini di inizio 

lavori, alle consegne lavori per parti successive, alle scadenze differenziate, ai 

limiti delle aree di cantiere, alla necessità di realizzare particolari opere 

provvisionali per garantire la continuazione delle attività ospedaliere non 

direttamente interessate dai lavori oggetto del presente appalto e tutte le altre 

condizioni cui è assoggettato l’appalto; 

- di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, 

dell’esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà 

sorgere l’opera e di avere preso visione ed accettato gli elaborati di progetto 

accettate che evidenziano le aree a disposizione del cantiere per l’esecuzione 

dei lavori; 

- di aver accertato l’esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e 

condutture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri 

Enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia 

necessario richiedere all’ente proprietario il permesso per l’attraversamento o lo 

spostamento dell’infrastruttura stessa, anche in merito al disposto dell’art. 4 L. 

1/1978; 

- di avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà confinanti, 

per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell’inizio dei 

lavori, alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del 

luogo,per evitare che i proprietari ricorrano al fermo dei lavori,in base agli 

artt.1171e1172c.c.; 

- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria 

per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate 
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all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

- di aver preso visione de piani di sicurezza e coordinamento, di obbligarsi a 

proporre, in caso risultasse aggiudicatario, eventuali integrazioni; 

- che quanto stabilito per gli oneri ed obblighi relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove i lavori 

devono essere eseguiti, è ritenuto congruo e tiene altresì conto di tutti gli oneri 

per il coordinamento operativo tra i diversi piani di sicurezza riferiti agli 

interventi di subappaltatori, cottimisti ecc., in fase di esecuzione relativi ai lavori 

nell’area di intervento e della tipologia dell’opera; 

- di aver formulato l’offerta in sede di gara, avendo tenuto conto di tutti gli 

obblighi ed oneri ricompresi nell’elencazione che precede e negli altri 

documenti di gara, e di aver giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi 

e tali da consentire il ribasso offerto. 

Art. 28- OCCUPAZIONE SPAZI INTERNI DELL'AREA 

OSPEDALIERA E PRESCRIZIONI OPERATIVE PARTICOLARI 

L’Appaltatore, nell’esecuzione dell’appalto, potrà occupare per l’installazione 

del cantiere, le sole aree individuate negli elaborati grafici con le fasi operative 

allegate al piano di sicurezza facenti parte del Capitolato. 

Qualunque modifica o variazione riguardante le aree suddette o la viabilità di 

cantiere, dovrà preventivamente essere concordata con la Stazione Appaltante e 

dalla stessa approvata. 

A - Prescrizioni in relazione ai lavori da eseguirsi in ambienti con attività 

sanitarie in corso. 

Specifiche prescrizioni a cui l’Appaltatore dovrà attenersi nello svolgimento 
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delle prestazioni di sua competenza potranno essere disposte giornalmente dalla 

D.L. in relazione ad attività sanitarie eventualmente in corso. 

Oltre lo scrupoloso rispetto di tali prescrizioni, l’Appaltatore dovrà in ogni caso 

approntare tutte le dovute accortezze e cautele affinché non si verifichino 

interferenze con le attività ospedaliere in corso senza per questo poter richiedere 

maggiori o diversi compensi o proroghe dei termini. Tali prescrizioni non 

potranno essere in ogni modo motivo per eventuali proroghe dei tempi di 

esecuzione o di allungamento dei tempi né tantomeno potranno essere motivo 

di richieste di oneri aggiuntivi 

B - Compatibilità dei programmi lavori con le attività ospedaliere in corso 

È fatto specifico obbligo all’Appaltatore nel rispetto dei programmi lavori di cui 

all’art. 20 di articolare lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto in 

modo tale da renderlo compatibile con le attività ospedaliere in corso. In 

particolare l’Appaltatore, nello sviluppo dei lavori in ambienti ove proseguono 

attività sanitarie, dovrà tenere conto delle necessità, di volta in volta segnalate 

dalla Direzione Lavori, di procedere o differire rispetto al programma uno o più 

categorie di lavorazioni, nonché dovrà provvedere allo spostamento delle 

proprie attrezzature, mezzi d’opera e maestranze da un ambiente all’altro per 

consentire l’ordinato proseguimento dell’attività ospedaliera, senza che ciò 

possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di proroghe 

del tempo di esecuzione. 

C - Cautele da adottare in cantiere in relazione alle attività sanitarie in corso 

Per le lavorazioni da eseguirsi nelle aree nelle quali proseguono attività 

ospedaliere l’Appaltatore dovrà adottare ogni necessaria cautela ed 
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apprestamento atti a prevenire e scongiurare il rischio di contagi, infezioni e/o 

pericoli per la salute delle maestranze e della mano d’opera impiegata in 

cantiere. 

Per tali lavorazioni l’Appaltatore è altresì tenuto ad approntare, ogni necessaria 

misura ed apprestamento, in relazione allo svolgimento di ogni e qualsiasi 

attività comunque connessa all’esecuzione degli interventi oggetto 

dell’Appalto, l’incolumità tanto dei degenti ed in generale dei fruitori del 

servizio sanitario che del personale dipendente comunque impiegato nella 

struttura ospedaliera. 

Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni del presente articolo sono a totale 

carico dell’Appaltatore, che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi 

compensi rispetto a quelli previsti. 

L’Appaltatore assume altresì l’obbligo di manlevare il Committente da ogni e 

qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei loro confronti per i titoli 

di cui al presente articolo. 

Art. 29 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA  

L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di 

cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o 

divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze 

tecniche che l’ Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti 

prestazioni contrattuali. 

L’Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e 
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conoscenze dell’Azienda di cui venga eventualmente in possesso, vengano 

adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di 

trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza 

o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate 

non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se 

non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività 

di cui all’oggetto dell’appalto. 

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno 

rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e, comunque, per 

i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

La società contraente sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei 

propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda avrà facoltà di 

dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’ Appaltatore sarà 

tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Azienda. 

ART.  30  –  RISOLUZIONE  DI  CONTRATTO  APPLICATIVO  E 

DELL’ACCORDO QUADRO 

Si fa riferimento agli art. 2.4.2. e 2.5.6 del Capitolato Speciale di Appalto  

ART. 31 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’ APPALTATORE 

-DIREZIONE DEL CANTIERE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto, approvato 

con  D.M.  19.04.2000,  n.145,  l’Aggiudicatario  elegge  il  proprio  domicilio  

legale presso la sede legale della propria impresa, sita in _______________, Via 

_________________  e qualunque comunicazione trasmessa tramite pec 
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all'indirizzo _______  è considerata utilmente notificata.   

Ai sensi dell'art.4 del capitolato generale d’appalto, se 

l’aggiudicatario/appaltatore  non  conduce  i  lavori  personalmente  dovrà  

conferire mandato  con  rappresentanza,  per  atto  pubblico  e  deposito  presso  

la  stazione appaltante,  a  persona  fornita  dei  requisiti  d’idoneità  tecnici  e  

morali,  per l’esercizio  delle  attività  necessarie  per  l’esecuzione  dei  lavori  

a  norma  del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo 

rappresentante. 

L’appaltatore  o  il  suo  rappresentante  dovrà,  per  tutta  la  durata  di  ciascun 

contratto applicativo, garantire la presenza sul luogo dei lavori. 

La stazione appaltante potrà esigere il cambiamento immediato del 

rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti, di  cui  ai  commi  precedenti  dovrà  essere  tempestivamente  notificata 

dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata 

da ogni responsabilità. 

ART. 32 - REGISTRAZIONE 

Del presente contratto le Parti richiedono - solo in caso di utilizzo - all’Ufficio 

delle Entrate la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del DPR n. 131/86, 

essendo le prestazioni relative soggette a regime tributario Iva. Le spese di 

registrazione sono a carico dell’appaltatore. 

 ART. 33 - CONTROVERSIE 

Tutte  le  controversie  relative  al  presente  accordo  quadro  ed  ai  successivi 

contratti applicativi che non possano essere composte in via amministrativa  o 
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extragiudiziale   saranno devolute  alla  competente autorità giudiziaria, ed in 

particolare: per le controversie spettanti alla cognizione  dell’autorità  

giudiziaria  ordinaria  sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Catania; per 

le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa  sarà  competente  

invece, in via esclusiva, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, 

Sezione staccata di Catania. 

  IL DIRETTORE GENERALE                         L’AGGIUDICATARIO 


